

# Nieuwsbrief Zonnepark Bosserheide

Sinds 2020 zijn wij van Solar Provider Group B.V. (SPG) bezig geweest met het aanvragen van een bestemmingplan wijziging voor Zonnepark Bosserheide. In 2020 en/of 2021 hebben wij u op verschillende momenten gesproken of gezien. Met deze nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

## Documenten en subsidie

De vergunningen voor Zonnepark Bosserheide zijn inmiddels onherroepelijk. U kunt alle documenten van de aanvraag raadplegen via [www.ruimtelijkeplannen.nl](http://www.ruimtelijkeplannen.nl) als u op plannaam 'Zonnepark Bosserheide' zoekt. Wij hebben in oktober 2021 SDE++ subsidie aan kunnen vragen bij het RVO. Eind februari 2022 hebben wij bevestigd gekregen dat onze aanvraag is beschikt.

## Bouw en aansluiting

In de laatste communicatie van december 2021 vermeldden wij dat medio 2022 de bouw zou starten voor Zonnepark Bosserheide. Door o.a. het lange proces bij de Raad van State met ons andere zonnepark aan de Dominicusweg en de veranderende macro-economische omstandigheden zal de bouw worden uitgesteld. Onze verwachting is in maart 2023 te kunnen starten met bouwen, maar veel zal afhangen van de ontwikkelingen in de komende 3 maanden. Wat betreft de kabel voor de aansluiting is Enexis al bezig met de aanleg.

## Financiële participatie

De financiële participatie door 50% lokaal eigenaarschap binnen de gemeente Echt-Susteren te organiseren, is nog steeds ons doel. Met de coöperatie en de gemeente zijn de gesprekken nog volop aan de gang om deze optie uit te voeren. Als dit verder is uitgewerkt, informeren wij u verder.

## Contact

Wilt u ons bereiken? Neem dan contact op met George Overbeke via [06 830 869 75](tel:0683086975) of via [goverbeke@solarprovidergroup.com](mailto:goverbeke@solarprovidergroup.com)